



ZÁPIS

číslo 02/2020

ze schůze výboru LTK Klatovy

konané dne **30. 06. 2020 v 19.30 hod.** v Klatovech (kurty LTK Klatovy)

Přítomni: Tomáš Vlček, Milan Janoušek, Soňa Šátralová, Jiří Tománek, Richard Hlavsa, Petr Šátral

Nepřítomni: Jiří Stuna, Jiří Pšajdl, Pavel Čihák

Host: Stanislav Šlehofer a Dagmar Hlavsová

Schůze výboru LTK Klatovy se **zúčastnilo 6 z 9 členů**, tzn., že **výbor byl schopen usnesení**

Projednáno:

1. Výbor schvaluje kompletní rekonstrukci dvorce číslo 7 - změna povrchu antuka na bezúdržbový povrch - umělý koberec, včetně provedení výkopových prací, zhutnění povrchu, odvodnění a nového oplocení.
2. Po porovnání a vyhodnocení výsledků z předložených nabídek byla pro realizaci výše uvedené akce (na klíč) pověřena firma FINAL KOM, s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155.
3. S výše uvedenou firmou po konzultaci a připomínkách výboru a revizní komise byla podepsána smlouva o dílo č. 2020/058, uzavřená dle paragrafu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.
4. Podpisem smlouvy byl pověřen prezident klubu - MUDr. Richard Hlavsa.
5. Cena díla je 1.492.943,50 Kč včetně DPH.
6. Financování: 800.000,- Kč - dotace Plzeňský kraj, 400.000,- Kč - dotace město Klatovy a 292.943,50 LTK Klatovy.
7. Předpokládaný termín trvání rekonstrukce 20.07.2020 - 31.10.2020.

Zapsal dne 30. 6. 2020

Tomáš Vlček